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Ausgabe 17 ✽ März 2005

Am 29. März beginnen die wohl umfangreichsten Bauarbeiten in der Radstädter Altstadt
der letzten Jahrzehnte.
Neben den notwendigen Kanalbauarbeiten zur Trennung von Fäkalien und
Schmutzwässern wird die städtische Wasserleitung und eine private Tiefgarage neu
errichtet. Daran anschließend werden wir die Oberfläche des Stadtplatzes in Form eines
„Platzes“ neu gestalten – diese Arbeiten werden bis November andauern.

Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger, Gäste und vor allem
unsere Kunden darüber informieren, dass während dieser Zeit

zu allen Betrieben die Zufahrt gegeben ist.

Im Blattinneren finden Sie alle vorerst wichtigen Informationen zu diesem Projekt, wir
werden Sie über die Medien jedoch laufend informieren. Unsere Innenstadtbewohner
ersuchen wir um Verständnis, unsere Gäste und Kunden bitten wir, dem „Stadt’l“ treu zu
bleiben und auch während der Bauzeit die Betriebe in der Innenstadt aufzusuchen und ihre
Einkäufe zu tätigen.

„Freuen wir uns gemeinsam auf den neuen Radstädter Stadtplatz!“

Ihr Stadtmarketingverein Radstadt

„Wir gestalten für Sie unser
Stadtzentrum neu!“

Stadtgemeinde Radstadt – Stadtmarketing Radstadt
Fa. Steiner Bau

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.radstadt.at/stadtmarketing
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* Dr. Aufmesser
* Dr. Effenberger
* Dr. Glockengiesser
* Dr. Koppensteiner
* Dr. Olsacher
* Dr. Raithel
* Dr. Tagwerker
* Dr. Wallner
* Dr. Walter
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Der Tiefgaragenbau wird in drei Abschnitte unter-
teilt, wobei der Abschnitt 1 am unteren Stadtplatz
(Einfahrt Tiefgarage) der Kleinste ist.
Abschnitt 2 geht ca. von der Höhe Querachse:
Bäckerei Kirchgasser – Physiotherapiezentrum Dr.
Walter bis zur Hauptstraße bzw. Querachse
Hoheneggstraße – Schernbergstraße.
Abschnitt 3 geht wiederum von der Achse
Hauptstraße bis Straßen-Achse Karl-Berg-/Ernest-
Thun-Straße. Der Bau wird gleitend mit Abschnitt
2 beginnend, folgend von Abschnitt 1 und endend
mit Abschnitt 3 verlaufen.
– Begonnen wird in der 13. Kalenderwoche am

29. März mit den Abgrabungen des ganzen
Stadtplatzes auf umliegendes Straßenniveau
bzw. Abräumen sämtlicher Aufbauten wie
Brunnen, Bepflanzung, Kriegerdenkmal usw.

– In der ersten Aprilwoche wird mit den Erd-
arbeiten von Abschnitt 2 begonnen.
Parallel dazu werden Kanalbauarbeiten im
unteren Stadtplatzbereich-West durchgeführt.
Begleitend wird die Hauptstraße im Hauptplatz-
bereich leicht nach Norden verlegt.
Während dieser Bauphase kann über die Hohen-
eggstraße vor dem Rathaus zum unteren
Stadtplatz zugefahren und über die Paris-
Lodron-Gasse abgefahren werden.

– Ab der 15 KW (11. April) ist der untere
Stadtplatz im Bereich des 2. Bauabschnittes an
den angrenzenden Gebäuden nur mehr begeh-
bar. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Baumaß-
nahmen an Bauteil 2 in vollem Gange sein.
Parallel werden die Kanalbauarbeiten am
unteren Stadtplatz Mitte bis Ost durchgeführt.

– Verkehrsmäßige Erschließung des unteren Stadt-

Die Bauarbeiten im Telegrammstil . . .

Wochenmarkt ab 1. April beim
Teichturm in der Loretokirche
Jeden Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr
beim Teichturm in der Loretostraße

Wegen der Bauarbeiten am Radstädter Stadtplatz
übersiedelt der Freitag-Wochenmarkt zum Teichturm
am Stadtteich. Auf dem Parkplatz des Nachtlokals
Nachtfalter finden alle Verkaufsstände Platz, auch für
genügend Parkplätze ist gesorgt!

Der Wochenmarkt ist leicht per Auto über die Loreto-
straße und zu Fuß über den Durchgang beim Zeughaus
am Turm erreichbar.

Links der neue „Marktplatz“

platzes durch Aufhebung der Einbahnregelung
in der Hofhaimer- sowie Wolf-Dietrich-Gasse.

– Ab der 18 KW (Anfang Mai) sind die Kanalbau-
arbeiten im Bereich Längsverbindung Hofhai-
mergasse – Paris-Lodron-Gasse abgeschlosssen.
Abschnitt 2 ist zu diesem Zeitpunkt beim
Fertigwerden und Abschnitt 1 wird parallel dazu
ausgeführt.

– Um einen möglichst raschen Baufortschrittt zu
gewähren, wird ab KW 19 (9. Mai) mit  den
Erdarbeiten für Abschnitt 3 begonnen.
Für ca. 3 Wochen wird in allen Bereichen
gearbeitet, was bedeutet, dass der ganze
Stadtplatz baulich genutzt wird.

– Um den 20. Mai wird die Hauptstraße vom
oberer Stadtplatz auf die neue Tiefgarage am
unterer Stadtplatz verlegt. Wir hoffen in dieser
Zeit, die Hauptstraße nicht länger als max. 2
Tage sperren zu müssen.

– Ab KW 22 (Anfang Juni) sollte der untere
Stadtplatz zumindest „unterirdisch“ fertigge-
stellt sein.

– Das heißt, die Bauarbeiten im oberen Abschnitt
3 sind voll im Gange. Kanalbautätigkeit am
unteren Stadtplatz-West und anschließend
Kanalbau unteren Stadtplatz-Ost.

– In den ersten zwei Juli-Wochen wird an der
Fertigstellung der Tiefgarage gearbeitet. Der
Kanalbau am unterer Stadtplatz ist fertiggestellt

– In der KW 29/30 Kanalbau oberer Stadtplatz-
West (oder eventuell Ost).

– In den KW 31/33 Kanalbau oberer Stadtplatz-
Ost (oder eventuell West)

In der 34 KW sollten sämtliche Kanalbau- und
Tiefgaragengrabungsarbeiten abgeschlossen sein.


